

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

Nº do Evento	Título dos Eventos	Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos																									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1	Administração Local																										
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1																									
3	ESTRUTURAL DE CONCRETO																										
4	ESTRUTURA DE COBERTURA METÁLICA																										
5	ALVENARIA																										
6	ELETRICA																										
7	PINTURA																										
8	PISO																										
9	FORRO E ACESSÓRIOS																										
10	ESQUADRIA																										
11	SERVIÇOS FINAIS																										
12																											
13																											
14																											
15																											
16																											
17																											
18																											
19																											
20																											
21																											

A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.

Astornado de forma digital por PETERSON DIAS SANTOS:85090174172
 16/05/2023 08:16
 1623238-0300

AGRUPADORES DE EVENTOS

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

Definir Manualmente

Nº do Evento	Título do Evento	Valor Total dos Eventos (R\$)
1	Administração Local	22.500,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	15.719,40
3	ESTRUTURAL DE CONCRETO	56.748,89
4	ESTRUTURA DE COBERTURA METÁLICA	211.119,67
5	ALVENARIA	7.506,37
6	ELÉTRICA	104.111,85
7	PINTURA	30.592,98
8	PISO	11.927,65
9	FORRO E ACESSÓRIOS	4.298,96
10	ESQUADRIA	25.364,13
11	SERVIÇOS FINAIS	2.490,42

PETERSON
DIAS
SANTOS:85090
174172

Assinado de forma
digital por PETERSON
DIAS
SANTOS:85090174172
Dados: 2023.08.16
16:26:44 -03'00'